

# 争议案例分享（72）—关于施工缝和后浇带处防水附加层的计价争议案例

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024-03-11 07:41 广东

点击上方蓝色字体关注我们



## 关于施工缝和后浇带处防水附加层的计价争议案例

某检修用房项目，资金来源为企业自筹，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建。2017年11月签订的施工合同显示，工程采用工程量清单计价方式，合同价格形式为单价合同，目前处于竣工结算阶段。

### 一、争议事项

本工程卷材防水清单项目特征描述均为综合考虑所有转角位、施工缝和后浇带处防水附加层、增强层，发承包双方对能否额外计算施工缝和后浇带处防水附加层、增加层发生争议。

### 二、双方观点

发包人认为，防水附加层、增加层已综合考虑在综合单价中，不另计。

承包人认为，应该单独计算。

### 三、我站观点

根据卷材防水清单项目特征描述，施工缝和后浇带处防水附加层已含在卷材防水清单综合单价内，不另计。


（本案例信息来源于粤标定复函〔2023〕161号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）



长按微信二维码  
关注我们获取更多信息

官网：[www.gdcost.com](http://www.gdcost.com)

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

争议案例 370

争议案例 · 目录

上一篇 · 争议案例分享（71）—关于甲定乙供材料调差的争议案例

阅读 440



广东省建设工程标准定额站订阅号

分享 收藏 在看 赞

写下你的留言